

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0114/18

Tytuł projektu: Czwarty wymiar zmiany.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**PAŹDZIERNIK 2020**

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
14.10.2020	Rozpoczęcie procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania	

LISOTPAD 2020

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Kontynuacja procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania	

GRUDZIEŃ 2020

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Kontynuacja procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania	

Dane osoby sporządzającej harmonogram/ aktualizację harmonogramu: Agata Chlebicka-Gądek.
Dane kontaktowe: agata.chlebicka@aridotacje.pl

DOHMEYER
CRYOGENIC • FREEZING • PRECISION

ari
agencja
rozwoju
innowacji

ARENA
Talente finden – Talente binden