

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0114/18

Tytuł projektu: Czwarty wymiar zmiany.

### SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

## STYCZEŃ 2021

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZAC PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZAC PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

PEŁNY MIESIĄC	Kontynuacja procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania
---------------	---	---------------	---

## LUTY 2021

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZAC PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZAC PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

PEŁNY MIESIĄC	Kontynuacja procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa, praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania; udział osób niepełnosprawnych w testowaniu narzędzi projektu (praca zdalna)
---------------	---	---------------	---

## MARZEC 2021

DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
--------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------

PEŁNY MIESIĄC	Zakończenie procesu testowania na podstawie indywidualnych harmonogramów testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa, praca zdalna osób oddelegowanych do procesu testowania; udział osób niepełnosprawnych w testowaniu narzędzi projektu (praca zdalna)	
---------------	---	---------------	---	--

## KWIECIEŃ 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Analiza wyników testowania na podstawie indywidualnych raportów z procesu testowania	proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa, praca zdalna osób oddelegowanych do procesu analizy testowania; udział osób	

## Maj 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Analiza wyników testowania na podstawie indywidualnych raportów z procesu testowania	Webinary: 21.05.2021r. godz.11-13.30; 25.05.2021 r. godz. 11-13.30; pozostałe rodzaje wsparcia- proces ciągły	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa, praca zdalna osób oddelegowanych do procesu analizy testowania; udział osób niepełnosprawnych w testowaniu narzędzi projektu (praca zdalna); spotkania on-line/webinary dotyczące testowanych narzędzi oraz obszarów audytu	

## Czerwiec 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Analiza wyników testowania na podstawie indywidualnych raportów z procesu testowania	Webinary: 02.06.2021r. godz.11-13.30; 08.06.2021 r. godz. 11-13.30; pozostałe rodzaje wsparcia- proces ciągły	praca zdalna osób oddelegowanych do procesu analizy testowania; udział osób niepełnosprawnych w testowaniu narzędzi projektu (praca zdalna); spotkania on-line/webinary dotyczące testowanych narzędzi oraz obszarów audytu	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa,

## Lipiec 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
--------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------

PEŁNY MIESIĄC	Analiza wyników testowania na podstawie indywidualnych raportów z procesu testowania	Webinary: 23.07.2021r. godz.10-12.00; 27.07.2021 r. godz. 10-11.30; pozostałe rodzaje wsparcia- proces ciągły	praca zdalna osób oddelegowanych do procesu analizy testowania; udział osób niepełnosprawnych w testowaniu narzędzi projektu (praca zdalna); spotkania on-line/webinary dotyczące testowanych narzędzi oraz obszarów audytu, konsultacje Partnera ponadnarodowego - praca zdalna osób oddelegowanych do procesu	5 przedsiębiorstw produkcyjnych; 1 instytucja szkoleniowa,
---------------	--	---	---	--

## Sierpień 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi projektu	wszystkie rodzaje wsparcia- proces ciągły	praca zdalna osób oddelegowanych do procesu opracowania ostatecznych wersji narzędzi projektu; konsultacje Partnera ponadnarodowego - praca zdalna osób oddelegowanych do procesu	

## Wrzesień 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	Seminaria dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych (kadra zarządzająca, inżynierowie, pracownicy produkcji) oraz instytucji szkoleniowych odbędą się w dniach 3.09.2021 oraz 20.09.2021 w godzinach 10.00-16.00, oraz on-line w tych samych godzinach (transmisja na kanale facebook Agencji Rozwoju Innowacji S.A, oraz stronie przemysl.aridotacje.pl; pozostałe rodzaje wsparcia- proces ciągły	Seminaria odbędą się w hotelu Scandic Wrocław przy ul. Piłsudskiego 49-57; pozostałe formy wsparcia: praca zdalna osób oddelegowanych do procesu opracowania ostatecznych wersji narzędzi projektu; konsultacje Partnera ponadnarodowego - praca zdalna osób oddelegowanych do procesu	Planowana liczba uczestników Seminariów organizowanego w formie hybrydowej 120 osób
	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	rekrutacja do etapu wdrożenia rozwiązania do praktyki- proces ciągły	dokumnty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.przemysl.aridotacje.pl	

## Październik 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	rekrutacja do etapu wdrożenia rozwiązania do praktyki- proces ciągły	dokumnty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.przemysl.aridotacje.pl	
	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	wdrożenie odbywa się wewnątrz w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych oraz Instytucjach Szkoleniowych; konsultacje dla Uczestników projektu odbywają się zdalnie po zgłoszeniu przez Uczestników zapotrzebowania	rozpoczęcie wdrożenia w 10 Przedsiębiorstwach Produkcyjnych, oraz 6 Instytucjach Szkoleniowych	60 pracowników Przedsiębiorstw Produkcyjnych; 6 trenerów Instytucji Szkoleniowych

## Listopad 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	wdrożenie odbywa się wewnątrz w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych oraz Instytucjach Szkoleniowych; konsultacje dla Uczestników projektu odbywają się zdalnie po zgłoszeniu przez Uczestników zapotrzebowania	rozpoczęcie wdrożenia w kolejnych 10 Przedsiębiorstwach Produkcyjnych, oraz kontynuacja wdrożenia w 10 przedsiębiorstwach produkcyjnych i 6 Instytucjach Szkoleniowych	60 pracowników Przedsiębiorst Produkcyjnych; 6 trenerów Instytucji Szkoleniowych

## Grudzień 2021



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	wdrożenie odbywa się wewnątrz w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych oraz Instytucjach Szkoleniowych; konsultacje dla Uczestników projektu odbywają się zdalnie po zgłoszeniu przez Uczestników zapotrzebowania	kontynuacja wdrożenia w 15 Przedsiębiorstwach Produkcyjnych, produkcyjnych i 6 Instytucjach Szkoleniowych; zakończenie wdrożenia w 5 Przedsiębiorstwach produkcyjnych	120 pracowników Przedsiębiorst Produkcyjnych; 6 trenerów Instytucji Szkoleniowych

## Styczeń 2022



DATA UDZIELENIA WSPARCIA	RODZAJ WSPARCIA	GODZINY UDZIELENIA WSPARCIA	DOKŁADNY ADRES REALIZACJI WSPARCIA	PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW
PEŁNY MIESIĄC	Wdrożenie rozwiązania do praktyki	wdrożenie odbywa się wewnątrz w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych oraz Instytucjach Szkoleniowych; konsultacje dla Uczestników projektu odbywają się zdalnie po zgłoszeniu przez Uczestników	zakończenie wdrożenia w 15 Przedsiębiorstwach Produkcyjnych, produkcyjnych i 6 Instytucjach Szkoleniowych	90 pracowników Przedsiębiorst Produkcyjnych; 6 trenerów Instytucji Szkoleniowych



Dane osoby sporządzającej harmonogram/ aktualizację harmonogramu: Sylwia Olichwiruk

Dane kontaktowe: sylwia.olicwiruk@aridotacje.pl